



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



AM PR SE

INSTRUCȚIUNEA nr. 2/21.11.2024
privind completarea Planului de monitorizare a proiectului

Având în vedere dispozițiile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 5021/15.11.2024 privind Stabilirea indicatorilor de etapă la nivel de proiect și completarea Planului de monitorizare a proiectului,

AM PR SE emite următoarea instrucțiune:

Art. 1 Se aprobă orientările privind stabilirea indicatorilor de etapă și modelul orientativ privind completarea Planului de monitorizare conform Anexelor 1 și 2 la prezenta Instrucțiune, pentru proiectele finanțate în cadrul AM PR SE.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Regio
Sud-Est**

Art. 2 Beneficiarii în cadrul PR SE 2021-2027 vor utiliza orientările privind stabilirea indicatorilor de etapă și modelul orientativ privind completarea Planului de monitorizare conform Anexelor 1 și 2 la prezenta Instrucțiune, în stabilirea indicatorilor de etapă la nivel de proiect, după cum urmează:

- beneficiarii proiectelor vor actualiza/ modifica/completa Anexa 2 la contractul de finanțare – Planul de monitorizare, în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni, în termen de 60 zile de la data intrării sale în vigoare. Actualizarea/modificarea/completarea Planului de monitorizare se face prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

La actualizarea/modificarea/completarea Planului de monitorizare se va avea în vedere faptul că modificarea nu poate avea caracter retroactiv, prin urmare, indicatorii raportați până la data apariției instrucțiunii vor fi menținuți în Planurile de monitorizare.

Art. 3

- (1) Indicatorii de etapă menționați în orientările metodologice și modelul orientativ privind completarea Planului de monitorizare prevăzute la art. (1), au caracter orientativ.
- (2) Solicitanții de finanțare / Beneficiarii au dreptul de a utiliza indicatori suplimentari sau de a adapta anumiți indicatori de etapă exemplificați în anexe, în funcție de specificul proiectelor.

Art.4 AMPR SE va informa beneficiarii cu privire la această Instrucțiune prin publicarea acesteia pe site-ul PR SE 2021-2027.

Anexa 1: AM PR SE - Orientări metodologice privind indicatorii de etapă

Anexa 2: Anexa nr. 2 la Instrucțiunea 2 AM PR SE – Model orientativ privind completarea Planului de monitorizare a proiectului.

Jenica CRACIUN
Șef AM PR SE

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro | www.adrse.ro