



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

AM PR SE

INSTRUCȚIUNEA nr. 7/27.05.2025

**privind încheierea de acte adiționale la contractele de lucrări/servicii/bunuri
solicitate la plată/decontare în cadrul proiectelor finanțate prin PR SE 2021-2027**

Având în vedere:

- prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea a 2-a Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru,
- prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
- prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) art 184: „La fel ca în cazul Directivei 2014/24/UE, este necesar să se clarifice condițiile în care se poate modifica un contract în cursul executării sale fără a fi nevoie de o nouă procedură de achiziții. În special, nu ar trebui să fie necesară o nouă procedură de achiziții în cazurile referitoare la modificările de natură administrativă, succesiunea cu titlu universal și aplicarea unor clauze sau opțiuni de revizuire clare și fără echivoc care nu modifică cerințele minime ale procedurii inițiale. O nouă procedură de achiziții ar trebui să fie impusă în cazul în care sunt aduse modificări semnificative contractului inițial, în special cu privire la domeniul de aplicare și la conținutul drepturilor și obligațiilor reciproce ale părților, inclusiv în ceea ce privește distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală. Modificările de acest tip denotă intenția părților de a renegocia clauze sau condiții esențiale ale contractului respectiv, în special în cazul în care clauzele sau condițiile modificate ar fi avut o influență asupra rezultatului procedurii dacă ar fi fost incluse în procedura inițială și art 185: *Experiența dobândită a arătat că este necesar să se clarifice cazurile în care se consideră că o modificare conduce la schimbarea obiectului contractului*”;
- prevederile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, art 107_ 111;
- prevederile art. 74 din REG(UE) nr. 1060/2021, Direcția AM PR SE are rolul de a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă lucrările cofinanțate au fost efectuate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului și de a controla dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și sunt în conformitate cu regulile comunitare și naționale, având responsabilitatea identificării și semnalării eventualelor abateri/nereguli, cu aplicarea reducerilor/corecțiilor financiare care se impun, precum și instituirea de măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate. Astfel, Direcția AM PR SE verifică ex-post, prin Biroul Verificare Achiziții, modul de derulare a procedurilor de achiziție publică/privată. În exercitarea acestor atribuții, Direcția AM PR SE, prin Biroul Verificare Achiziții, verifică respectarea normelor comunitare și naționale privind derularea procedurilor de achiziții publice/private și urmărește modul în care beneficiarii contractelor finanțate prin PR SE 2021-2027, au derulat procedurile de achiziție și au atribuit/modificat ulterior contractele de achiziție;
- prevederile Manualului beneficiarului Secțiunea 3. Derularea procesului de achiziții, pentru PR SE 2021-2027, publicat pe site-ul ADR SE, potrivit caruia „Pentru solicitarea la rambursare a cheltuielilor, beneficiarul are obligația de a întocmi și de a înainta/încărca în sistemul informatic SMIS, spre verificare, dosarul achiziției publice”; de asemenea „Actele adiționale aferente contractelor atribuite

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro | facebook.com/adrse.ro

prin achiziție directă se vor depune spre verificare înainte sau în același timp cu depunerea cererilor de rambursare/plată la care a fost solicitată cheltuiala respectivă. Beneficiarul are obligația completării formularului Cererii de Plată /Cererii de rambursare menționând toate actele adiționale, inclusiv pentru contractele atribuite prin achiziție directă, indiferent dacă au sau nu impact financiar.”

Autoritatea de Management pentru Programul Regional SE 2021-2027 emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1 Modificarea contractelor de lucrări/bunuri/servicii din cadrul proiectelor se face prin act adițional, atât pentru cauzele/situațiile menționate în contractul respectiv, cât și pentru cauze/situații care nu sunt prevăzute în contractul inițial, dar care se încadrează în prevederile legale.

Art. 2 Prețul total al contractului nu este singurul aspect care se analizează atunci când beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă (în cazul beneficiarilor publici și ai celor care respectă prevederile legislației privind achiziția publică), ia decizia unei modificări contractuale prin act adițional și Autoritatea Contractantă încadrează această modificare a contractului ca fiind substanțială sau nesubstanțială. Beneficiarul are obligația încheierii de acte adiționale la contractele de lucrări/bunuri/servicii din cadrul proiectelor pentru toate modificările aduse contractului inițial sau anexelor sale, indiferent dacă aceste modificări au sau nu au impact financiar, respectiv:

- în situația în care se modifică prețul total al contractului - actul adițional se realizează pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de legalitate și regularitate, având dublu rol, respectiv de angajament legal și de angajament bugetar;
și
- în situația în care nu se modifică prețul total al contractului (de ex. situația compensărilor între Notele de Renunțare – Notele de Comandă Suplimentară, modificări de soluție tehnică din proiectul tehnic etc).

Art. 3 Pentru actele adiționale/contractele subsecvente încheiate la contractele de achiziție/acordurile cadru, indiferent dacă acestea au sau nu au impact financiar, beneficiarii vor urma aceleași proceduri de întocmire și depunere a documentelor cu cele aplicabile contractului/acordului cadru inițial. Dosarul de achiziție va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat.

Art. 4 AM PR SE va informa beneficiarii cu privire la această Instrucțiune prin publicarea acesteia pe site-ul PR SE 2021-2027.

Jenica CRACIUN
Șef AM PR SE